ł		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin				jun '25		ı	1		1		ı	16 jun	'25
	de tarea					S)	L	M	Х	J	V	1888	S	D	L	M
1	4	Cambios en la aplicación Speedcards	5 días	lun 09/06/25	lun 16/06/25													
2	-5	Análisis y configuración local	1 día	lun 09/06/25	mar 10/06/25													
3		Agregar Checkbox de "LOG" e implementar lógica de funcionamiento	1 día	mar 10/06/25	mié 11/06/25													
4	-5	Añadir al listado de departamentos "LOG" e implementar lógica de funcionamiento	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25													
5	-5	Pruebas y validación	1 día	jue 12/06/25	vie 13/06/25													
6	-5	Despliegue	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25													
J	,												Tarons	10000				
			Tarea División			Resumen inactivo Tarea manual						Tareas externas Hito externo			>			
		н	ito		•		olo dura						Fecha lí				` L	
	Proyecto: Cambios Speedcards				•	3.											•	
			esumen			T Ir	nforme (de resun	nen man	nual 🚃		_	Progres	0				
	a: dom 08	8/06/25 R	esumen esumen del _l	provecto				de resun manual		nual			Progres Progres		اد			

Página 1

solo fin

Hito inactivo